

(наименование организации)

38-Д

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

ОЗНАКОМЛЕН (а)

« » 20 г.



Приложение 1

к приказу № 38-д от 20.02.2023 г.

Дорожная карта

по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Заболотовская ООШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"».

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Заболотовская ООШ», в соответствие с ФООП.

Цель: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО и ООО в соответствие с ФООП НОО и ООО.

Дорожная карта рассчитана на период с февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- ☐ организационно-управленческое обеспечение;
- ☐ нормативно-правовое обеспечение;
- ☐ мероприятия содержательного характера;
- ☐ кадровое обеспечение; ☐ методическое обеспечение;
- ☐ информационное обеспечение;
- ☐ финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	срок исполнения	результат	ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	февраль 2023	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	директор
1.2	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	март 2023	протокол родительского собрания	директор, классные руководители

1.3	анализ действующих ООП на предмет соответствия ООП	февраль-апрель 2023	аналитическая справка по каждой ООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Рабочая группа
1.4	перечень учебников, которые необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП	март 2023	перечень учебников для использования в образовательном процессе	Рабочая группа

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1	формирование банка НПА федерального, регионального, муниципального уровней обеспечивающих ФООП	февраль-сентябрь 2023	Банк данных НПА	директор, рабочая группа
2.2	изучение документов всех уровней регламентирующих введение ФООП	в всего периода		директор
2.3	Внесение изменений в устав школы (при необходимости)	до 1 сентября 2023 года	Устав ОО	директор
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	февраль-март 2023	Приказы, локальные акты	директор
2.5	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП на заседании пед.совета	до 30 июня 2023	Протокол заседания пед.совета, Приказ об утверждении ООП	директор

3. Мероприятия

3.1	Приведение в соответствие целевого, содержательного и организационного разделов ООП с ФООП: 2023 года	март-апрель 2023	Целевой раздел ООП в соответствии с ФООП	директор, рабочая группа
3.2	Анализ рабочей программы по воспитательной работе	март-апрель 2023	Рабочая программа по воспитательной работе	директор

4. Кадровое обеспечение

4.1	анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	февраль-апрель 2023	аналитическая справка	директор
4.2	Диагностика образовательных потребностей в условиях внедрения ФООП	февраль-апрель 2023	аналитическая справка	директор,

4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 20 августа 2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки	директор
5. Методическое обеспечение				
5.1	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	март 2023	план методической работы	директор
5.2	формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП	в течение всего периода	пакет методических материалов	директор
5.3	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	до 1 сентября 2023	план функционирования ВСОКО на учебный год	директор
6. Информационное обеспечение				
6.1	Информирование родителей о внедрении ФООП	март-сентябрь 2023	сайт школы, страницы школы в социальных сетях	директор
7. Финансовое обеспечение				
7.1	План ПФХД	в течение всего периода	наличие документов на сайте школы	директор